

[illegible]

[illegible]

№ р/и	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат					Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың			Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызмет тиімділігін арттыруды бағалау		
	Реттелін көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны			Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі	Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материаллар, отын және энергия		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша				Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты	
				Жоспар	Нақты							Амортизация	Пайда			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі	Жоспар	Нақты			Өткен жылдың фактісі	Ағымдағы жылдың фактісі
4.		Энергия үнемдеуге және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар					689	1 640	951																
4.1.		КВТС-50 өлшеу және басқару құралдарын жаңғырту, №2 қазандық ЖСК сараптамасы	жұмыс	1	1		689	1 640	951	"Мемсараптама" РМК есептері негізінде қызметтер құнын арттыру есебінен															
5.		Өндірістік объектілерді электрмен жабдықтауды жөндеу					41 823	38 043	-3 780																
5.1.		Жиынтық қосалқы станция-сыртқы қондырғының трансформаторлық, 1х160 кВА, 10/0, 4 кВ	дана	1	1		5 154	2 820	-2 334	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
5.2.		1000 кВА, 10/0,4 кВ құйылған окнаулағышы бар күштік құрғақ трансформатор	дана	2	2		16 111	15 466	-645	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
5.3.		250 кВт жиілік түрлендіргіші	дана	1	1		5 966	5 965	-1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
5.4.		SIMATIC S7-300 бағдарламаланатын логикалық контроллер	жиынғ.	1	1		2 323	2 323	0																
5.5.		0,4 кВ кіріспе-тарату құрылғысы	дана	1	1		2 350	2 350	0																
5.6.		РҚЖА тексеру қондырғысы	дана	1	1		7 733	7 220	-513	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
5.7.		Автоматты ауа ажыратқыш 1600 А	дана	2	2		2 186	1 898	-288	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
6.		Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру кезінде ақпараттық технологиялар құралдарын жаңарту					37 832	36 929	-903																
6.1.		Қаспороынның есепшотына кейіннен кіріктіре отырып, көрсеткіштерді бақылау және алу жүйесін автоматтандыру (2 GSM модем. Деректерді беру құрылғысы	дана	40	40		1 649	1 649	0																
6.1.1.							1 649	1 649	0																
6.2.		Бағдарламалық және аппараттық кешендердің сенімділігін арттыру 2 кезең					36 183	35 280	-903	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
6.2.1.		Дербес компьютерлер мен офистік кенсе техникасын жаңарту	дана	25	25		35 059	34 269	-790	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
6.2.2.		№3 қазандыққа дейін ТОВЖ құрылысы ЖСК әзірлеу	жұмыс	1	1		1 124	1 012	-112	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
7.		Ескіргенді жабдықты ауыстыру, жаңа жабдықты жөндеу және сатып алу					20 837	12 658	-8 179																
7.1.		Кабельдік желілерді жағуға арналған жоғары вольтты қондырғы (мобильді)	дана	1	1		8 112	7 274	-838	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
7.2.		Радиостанциялар	дана	2	2		642	642	0																
7.3.		СФ-56 спектрофотометрі	дана	1	1		2 028	1 688	-340	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
7.4.		Қол компонентті газ анализаторы	дана	1			1 035		-1 035	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнігізбелік жылға ауыстырылды															
7.5.		Зертханалық сору шкафы	дана	1	1		1 575	1 070	-505	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу															
7.6.		Жылыту плитасы	дана	1	1		520	520	0																

қамтамасыз ету қызмет көрсету 98,5 %, жылуден жабылғау сапасы 99,0 %.

[illegible]