

«Өскемен жылу жүйелері» АҚ жылу энергиясын өндіру, табыстау және тарату, жабдықтау бойынша 2023 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы жедел ақпарат

Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметті жүзеге асыру қағидаларына 5-қосымша
1 нұсқа

№ р/н	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен шығын туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге			
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі
				Жоспар	Нақты*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Барлығы 2023 жылғы 1 ақпаннан 2024 жылғы 31 қаңтарға дейінгі кезеңге, оның ішінде	мың Гкал	1 999,52	780,73			2 145 336	184 683	-1 960 653	
1	Жылу энергиясымен жабдықтау, өндіру, табыстау және тарату, Өскемен қаласы	Жылумен жабдықтау жүйесінің икемділігі үшін жылу магистральдарын резервтеу	жұмыс	1		2023 жылғы 1 ақпаннан 2024 жылғы 31 қаңтарға дейін	Пайда мен залал туралы есепке сәйкес (аудиттелмеген) 1 жартыжылдықтағы пайда 209 256 мың теңгені құрады.	8 203	0	-8 203	Іс-шаралар жұмыс кестесіне және Мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес орындалады
2		Қолданыстағы жылу желілерін, ондағы жабдықтар мен құрылыстарды қайта жаңарту, жаңғырту немесе жөндеу	т.м. ш.м. дана	7132,6 5507 1				1 600 150	111 979	-1 488 171	
3		Қазандық жабдықтарын және технологиялық процестерді қайта жаңарту, жаңғырту және жөндеу	жұмыс дана жиынтық	5 20 1				300 065	48 684	-251 381	
4		Қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға бағытталған іс-шаралар	жұмыс	2				93 793	22 365	-71 428	
5		Энергия үнемдеуге және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар	жұмыс дана	2 2				79 326	0	-79 326	
6		«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру кезінде ақпараттық технологиялар құралдарын жаңарту	дана жұмыс	42 1				10 136	575	-9 561	
7		Ескіргенді ауыстыру, жаңа жабдықты жөндеу және сатып алу	дана жиынтық	1 2				7 408	1 080	-6 328	
8		Қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды қайта жаңарту, жаңғырту немесе жөндеу	жұмыс	1				11 050	0	-11 050	
9		Өндірістік объектілерді электрмен жабдықтауды жөндеу	жұмыс дана	1 1				35 205	0	-35 205	
		Орындау мерзімі 2023 жылға ауыстырылған 2022 жылғы ИБ іс-шаралары	жұмыс дана жиынтық	3 22 1				313 825	69 100	-244 725	

Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге - меншікті қаражат-13 -кес. Амортизация – 184 683; 14 – кес. пайда-0, 15 -кес. қарыз қаражаты – 0; 16-кес. бюджет қаражаты – 0.-кес. бойынша көрсеткіштерді бағалауды жүргізу.17-26 (тозуды, ысырапты және апаттылықты азайту) инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары толық іске асырылғаннан кейін мүмкін болады.
* - Жұмыстарды аяқтау және негізгі құралдарды енгізу мерзімі - 31.01.2024 ж. дейін.